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Itineraire mission et personnes rencontrees 
- arrivee Dakar 22h00.
- Contacts telephoniques pour organisation mission.
Depart Thies, rencontre Mr Mortreuil, selectionneur arachide.
- Matin, visite Bambey :
A. Ba, Directeur DRCSP
D. Annerose, Physiologiste arachide
S. Sidibe, assistant recherche programme arachide
I. Sane, technicien programme arachide
- Apres midi, depart Kaolack rencontres
D. Sarr, Directeur station Kao lack
L. Champin, VSN programme arachide (interimaire du projet en I 'absence
de Mr Clouvel).
A. Bonhomme, VSN programme arachide
R. Benchetrit, VSN technologie arachide
-Seance de travail sur le projet CEE/STD arachide.
-Retour Bambey.
- Seance de travail (preparation document CO RAF, pour pleniere de
Ouagadougou du 16/03). Situation financiere projet arachide CEE avec
services comptables de Bambey.
-Depart Dakar.
- Rencontre Mr Viricelle, information situation financiere projet, demande
d'avance. Redaction document CORAF.
- Reunion Mr M'baye N'doye, Directeur scientifique ISRA en la presence
A. Ba. Reunion NOV ASEN (Mrs Portillat et Dimanche) pour presentation
projet irrigue et enjeux pour NOVASEN et SONACOS.
- Depart St Louis, station ISRA, rencontres :
J.P. Ndiaye, Directeur DRCSI a l'ISRA 
J.P. Gay, Responsable programme irrigue 
R. Goebel, Entomologiste
C. Dancette, Agronome
- Depart Richard Toll, visite des sites d'experimentation et reunions de
travail avec :







au vendredi 19 
Samedi 20/03 
Dimanche 21/03 








M. �all, Representant du groupement paysan de Thiago
C. Hudson, Responsable production vegatale a la CSS
Y. Tedo, Responsable diversification des cultures
M. N'dour, Responsable experimentation agricole
- Retour St Louis, rencontre pour presentation projet :
Mr J.J. Courtant, Conseiller aupres de la MAC Dakar Mr E. Woitelier, 
Conseiller agricole aupres de la CFD 
-Retour Kaolack, Via Dakar pour compte rendu mission fleuve aupres de
Mr. E. Viricelle.
- Organisation pratique de la campagne.
Depart Bambey contact Mr Wade,responsable programme rrialherbologie, 
pour collaboration avec programme arachide irriguee. Rencontre equipe 
techniciens du fleuve pour la programmation. 
-Depart Dakar, rencontre A.Ba.
- Redaction l ere partie rapport mission.
- Retour France Mr Clouvel.
-Recuperation avance de fonds aupres CIRAD
-Depart Bambey, regularisation avance avec services comptables
-Kaolack, Preparation des essais.
-route vers Richard Toll
-mise en place des essais
-Korite
-Seance de travail avec Mr Bonhomme
-Seance de travail Kaolack
-Reunion de travail a Bambey, signature memoire.
-depart Dakar.





Mercredi 07 /04 
Jeudi 08/04 
�Réunion Mr Dhentu (delegation CIRAD Dakar). 
-retour Kaolack via Bambey pour reunion travail avec M.Amadou BA
-Seance de travail avec M. Bonhomme (VSN).
-Seance de travail avec M. Fall (rempla<;ant M. Khalfaoui) sur programme
resistance a la secheresse en collaboration avec Botswana.
-Bambey, seance de travail CERRAS. Reunion avec M. A. Ba
-Retour Dakar.
-Reunion ORSTOM (Mr ALbergel). Retour France.
Objectifs de la mission 
La mission s'inscrit dans le cadre de la prise en charge temporaire par Mr Mayeux des 
activites de recherches conduites par Mr Clouvel au Senegal et plus particulierement sur la mise 
en place de la campagne de contre saison sur le fleuve. 
Deroulcment de la mission 
Un premiere periode de quinze jours durant laquelle !es deux agents etaient presents au 
Senegal, a ete consacree a la presentation des activites, du cadre de recherche et des institutions 
et personnes impliquees dans le programme. 
Sur le plan scientifique, la presentation aux responsables agricoles de la CSS et de la 
SAED des resultats acquis depuis 1991, a renforce l'interet de nos partenaires vis a vis de nos 
activites et permis d'assurer la continuite de cette cooperation. Un accord a ete conclus pour la 
realisation du protocole prevu en 1993 concemant !'experimentation de l'arachide irriguee a
Thiago, en gravite (perimetre SAED) et en aspersion (pivomatique CSS). 
La discussion du programme d'experimentation avec nos collegues de l'ISRA a permis 
d'obtenir la participation d'un entomologiste (R. Goebel) et d'un malherbologiste (M. Wade) des 
la prochaine campagne, respectivement pour le suivi et !'evaluation des ravageurs et des 
adventices. 
Avec les collaborateurs de l'equipe arachide, ont ete definies les modalites pratiques de 
la mise en place de la prochaine campagne. 
Dans le cadre de !'elaboration du rapport d'activites 1992, les donnees concemant les 
dernieres analyses de recolte de la campagne de saison · seche ont ete recuperees et les 
echantillons de la campagne de saison des pluies diriges sur Kaolack pour analyse. 
A la demande de Mr Amadou Ba, Coordinateur du reseau arachide de la CO RAF, 2 jours 
de la mission ont ete consacres a la redaction d'une communication. sur les activites du projet 
arachide irrigue pour la reunion pleniere de la CORAF (Ouagadougou, 15-19/03). 
Lors de son passage a Dakar, la mission a ete sollicitee par la NOY ASEN pour la 
production d'arachide de confiserie sous irrigation. Dans un premier temps un appui technique 
est prevu pour la mise en place de 150 ha sous irrigation a partir de l'hivemage 1993. 
Sur le plan administratif, nous avons pu constater !'absence de fonds disponibles pour 
la mise en place de la campagne de contre saison. Cette situation resulte d'une part du retard 
de la transmission du rapport scientifique annuel par l'ISRA et d'autre part, des delais de 
reapprovisionnement des fonds par la CEE. Par lettre du 5/01/1993 Mme Graf, responsable 
financiere CEE/STD, fait savoir a l'ISRA qu'elle n'a pas r�u le rapport scientifique pour la 
periode j uillet 1991-j uillet 1992 qu 'elle est done dans l' impossibili te de commencer la procedure 
de paiement des 40. 791,45 ecu presentes en memoires. Par lettre du 24/02/93, elle fait savoir 
que cette somme,emputee de 20.000 ecu, sera mise a la disposition de l 'ISRA. La decision de 
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la CEE de retenir 20.00<l> ecu, pour le remboursement de l'avance initiale, va entrainer le 
blocage des activites a partir de fin mai 1993 (Cf. courrier en annexe). 
En septembre 1992, M. ClouveJ a presente a la direction de l'ISRA Jes prev1s1ons 
budgetaires 1993 pour Jes differents financements de J'agronomie de l'arac.hide. Ces previsions, 
reprises dans le budget previsionneJ ISRA, presente en mars 1993, ont ete fortement reduites, 
soit disant suite aux directives du conseil d'administration de J'ISRA, a savoir 
Previsions (ClouveJ) 
Projet DGXII 14.046.000 
Art.8 5.000.000 
IDA 150.000 
Budget previsionneJ ISRA 
8.126.000 F CFA 
2.724.000 
0 
on peut s 'inquieter d' une telle demarche notamment pour des financements venant de l 'exterieur. 
Pour la mise en place immediate de la campagne, nous avons sollicite !'accord du 
CIRAD-CA (Cf. courrier en annexe) pour une avance de fonds de 1.000.000 F CFA 
remboursable des reception par l'ISRA des 20.000 ecus. L'acceptation de la demande de 
prolongation d'un an du projet CEE/STD2 sur l'enveloppe initiale, devrait permettre la levee 
du blocage de l'avance et !'utilisation des fonds residuels. 
A ces problemes financiers, vient s'ajouter la decision par deux techniciens du 
programme de demissionner de l'ISRA au profit d'une ONG. Cette decision penalisera 
fortement le programme pluviale de la region sud auquel etaient rattaches ces deux agents. 
Dans l'hypothese de la mise en place d'un pole regional pour la recherche sur les cultures 
irriguees, un presentation du programme arachide a ete. faite a Mrs Courtant (FAC) et Woitelier 
(CFD), en vue d'une integration de l'arachide dans les systemes de culture. 
Mise en place de la campagne de contre saison. 
La mise en place des essais s'est faite avec quelques difficuJtes. Prives de leur recolte 
pour cause de retard au niveau des analyses (l'echantillonnage de la recolte de l'hivemage 1992, 
n'ayant ete fait qu'en mars 1993);alors qu'ils avaient supportes les frais de carburant pour 
!'irrigation et la location des champs, les agriculteurs du perimetre villageois de Thiago, n'ont 
accepte de cooperer de nouveau avec nous qu'apres de longues discussions et la promesse d'etre 
indemnises des frais de carburant pour la campagne a venir. 
Si l'avance CIRAD a permis de payer 412.074 F CFA de main d'oeuvre sur les 
1.474.296 FCFA d'impayes depuis aofit 1992, les manoeuvres ont menace d'interdire l'acces 
du perimetre aux agents de l'ISRA, s'ils ne recevaient pas tres rapidement leurs salaires. 
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Compte tenu de la 1situation financiere, tres preocupante pour la poursuite du programme 
"agronomie de l'arachide", c'est un programme restreint sur l'arachide irriguee de contre saison 
qui a ete mis en place, avec comme themes 
- Evaluation de la pression de maladies et de depredateurs,
- Evolution de la fertilite
- Evaluation et maitrise de la pression des plantes adventices
- Phenologie de l 'arachide en fonction de la date de semis
- Technique de suivi de !'irrigation par telethermometrie.
Mr Bonhomme (VSN), assiste de Mrs S. Sidibe (assistant de recherche) et Sane 
(technicien), a participe a la mise en place de la campagne et en assurera le suivi. 
Une deuxieme reunion de travail (22/03) avec M. Thedo, Responsable du programme de 
diversification aupres de la CSS a fait ressortir la necessite d'etablir une convention precisant 
les modalites d'intervention de l'ISRA et de la CSS pour la poursuite des essais agronomiques 
arachide entrepris sous pivomatique. La CSS nous a fait egalement part de son interessement sur 
la technologie post-recolte concemant le decorticage, le blanchiment, la conservation sous vide 
et autres precedes en vue d'une valorisation des produits pour !'exportation. Nous leur avons 
demande de se mettre en rapport avec la direction scientifique de l'ISRA pour une telle 
cooperation. 
M. A. Mayeux a ete contacte par M. EL Hadji SENE, de la Mutuelle Agricole du
Senegal,en qualite de "representant" de M. Ali FALL, directeur de !'International Service, qui 
dispose d'un perimetre irrigue (pivomatique et gravite) pres du lac de Guiers. Sur ce perimetre 
qui a ete amenage dans le cadre d'un projet algerien pour la production legumiere (tomate, 
salade, oignon ... ) et fourragere pour betes d'embouche, il est envisage de reconvertir 2000 ha 
dans la production d'arachide de bouche pour le marche local. Nous avons demande a M. Sene 
de se mettre en rapport avec la direction scientifique de l'ISRA. 
(M. Ali Fall, BP 467 ST Louis, tel. 61-28-47). 
Tousles differents organismes rencontres comme, la SONACOS, la NOVASEN, la 
CSS, la SAED ou autres intervenants sur des perimetres irrigues de la region du fleuve 
Senegal, ont exprime la volonte d'integrer l'arachide irriguee dans leurs systemes de 
production. 
Ce besoin de diversification est lie tant aux difficultes rencontrees au mveau de la 
mai:trise de la production et de la commercialisation des cultures initialement prevues qu 'aux 
tres bonnes perspectives que peut offrir !'integration de l'arachide dans un systeme cultural 
1 (produit vivrier, tolerance de la plante, amelioration agronomique des sols, facilites de 
conservation, ... ), notamment de l'arachide de bouche et de contre saison. La fane d'arachide, 
tres recherchee, valorise fortement la culture (40-50FCFA/kg). 
Les agriculteurs travaillant sur ces perimetres ne maitrisent que partiellement les 
techniques culturales. La recherche doit-etre amene ajouer un role determinant pour la mise 
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au point d'itineraires �chniques qui pennettraient d'optimiser la culture. de l'arachide 
irriguee. 
Si Jes premiers resultats du projet CEE/STD, conduit dans le cadre de l'ISRA, en 
collaboration directe avec des agriculteurs, ont incites ces derniers a developper la culture de 
l 'arachide irriguee, ii apparait que les moyens actuels, mis a la disposition des chercheurs, 
ne permettent pas de poursuivre le programme. L'ISRA a prefinance cette operation jusqu'a 
hauteur de 4.000.000 CFA et le CIRAD-CA pour L000.000 FCFA, les 20.000 Ecu annonces 
par la CEE (toujours pas disponibles au 08/04/93) ne pourront servir qu'a rembourser ces 
prefinancements. En accord avec l'ISRA et le bailleur de fonds, ii serait souhaitable de reduire 
au minimum les activites de terrain pour une periode de 6 mois. Periode comprenant la 
presentation d 'un memoire technique (en cours d'elaboration) et d'un memoire financier (reclame 
aupres des services financiers de l'ISRA) ainsi que les delais de mise a disposition effective des 
fonds aupres du chercheur. A noter que la situation est similaire pour les activites de saison 
seche sur article 8, avec un solde negatif proche de 1.500.000 FCFA et des credits 1993 qui ne 
sont pas encore disponibles. 
Recapitulatif financier a ce jour en : 
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OPERATION ARACHIOE IRRIGUEE 
ISRA / CEE 
. PROGRAMME DE TRAVAIL POUR LA SAISON SECHE 1993 
Dans la vallee du fleuve Senegal, les perimetres irrigues sont confrontes a de 
nombreux problemes techniques dont l'economie de l'eau et la rentabilisation des 
installations. Grace a sa triple valorisation en fourrage, en produit de consommation 
alimentaire et en production de rente, l'arachide peut representer une source de revenus 
complementaires interessante pour les paysannats concemes. 
Le site de Richard Toll presente l'avantage de reunir sur une faible etendue des 
conditions d'exploitation aussi differentes que celles de gros industriels comme la·CSS sous 
pivomatique et des groupements de petits producteurs dans des perimetres al!l.enages en 
irrigation par gravite; !'acquisition des principaux resultats est prevue sur ce site. Pour sa 
gamme de sols representative de nombreux perimetres et la proximite du Dieri, la station de . 
Fanaye a ete retenue comme deuxieme site. Le developpement d'une collaboration avec les 
projets FED de Podor initiee sur les petits perimetres permettra. une extension de la zone 
d'etude. 
Pour cette saison seche 1993 et compte tenu des moyens mis a la disposition de 
l'equipe de recherche, le programme a ete concentre sur les activites suivantes : 
1. Phenologie de l'arachide en fonction de la periode de culture.
Objectifs: 
La variation des facteurs climatiques comme l'hygrometrie, la temperature, la duree 
et l 'intensite du rayonnement quotidien influent sur la duree du cycle mais aussi sur le 
potentiel de procluction. Afin d'etre en mesure d'apporter une solution technique a toutes les 
eventualites de date de culture, il faut en evaluer les implications sur la duree d' occupation 
du sol et les objectifs de production. 
Realisation : 
- 1 variete: Fleur 11, variete de confiserie a cycle court.
- 12 dates de semis, une par mois.
- dispositif en blocs complets randomises avec 12 dates de semis et 3 repetitions.
- parcelle de 8 lignes de 6 m - culture sur billons de 0.8 m d'inter-crete avec 0, 15
m entre pieds, 2 rangs par billon. 
- semis a deux graines par poquet suivi d'un demariage a la levee complete.
- irrigation a la raie calculee a l'ETM et localisee sur les parcelles semees.
- apport au semis de 200 kg/ha de 8-18-27 en localisation dans le billon entre les
lignes de semis. 
Observations: 
- comptage de levee a 10, 20, 30 et 40 j.a.s.
- date d'apparition de la premiere fleur
- date floraison generale
- prelevement de 3 pieds (1 par parcelle) chaque 10 jours sur les lignes 2,3,6,7 afin
de suivre la croissance, l'apparition des nodosites sur les racines puis la maturite. 
- traitements insecticides et fongicides si necessaire.
- rendement sur les 2 lignes centrales. Analyse de recolte sur !'ensemble de la
recolte. 
2. Protection des cultures.
L'observation de l'etat sanitaire de l'arachide sur quatre campagnes a montre 
!'importance de la saison de culture et du type d'irrigation. En raison du faible 
developpement de la maladie, aucun essai n' est prevu en saison seche sur la rouille de 
l'arachide (puccinia Arachidis); par contre et pour repondre a la question sur l'origine des 
spores responsables de !'explosion precoce de l'epidemie en saison des pluies, une 
prospection sur toute la vallee du fleuve est prevue au mois d'avril. 
3. Evaluation de la pression de maladies et depredateurs.
Objectifs : 
dresser le bilan des contraintes parasitaires en relation avec la progression de la 
culture dans le Nord Senegal. 
Realisation : 
- cinquieme campagne d'essai.
- Dispositif factoriel en blocs avec 3 facteurs a 2 niveaux chacun et 6 repetitions :
* traitement ou non du sol au DBCP, 15Kg/ha.
* traitement fongicide des parties aeriennes tous les 15 jours pendant toute la
duree du cycle , cyproconazole 60g/ha (Alto). 
* traitement insecticide des parties aeriennes tous les 15 jours en alternance
avec le fongicide, cypermethrine 50g/ha + dimethoate 300g/ha (Arrivo). 
- Implantation du meme protocole sur un meme type de sol mais sous deux conditions
d'irrigation, par aspersion et par gravite sur le site de Thiago. Apport de l'eau calcule a
l'ETM. 
- Parcelle de 6 lignes de 6 m, a plat et 0.4 m entre les lignes sous pivomatique, a
deux rangs par billon de 1.2 m d'intercrete sur le perimetre paysan. 
- Semis a 0.15 m entre pieds, 1 graine par poquet.
- Fumure de 300 kg/ha de 8-18-27 en side dressing sous pivomatique et enfouie au
sommet des billons au semis dans le perimetre. 
Observations : 
- Notation hebdomadaire des symptomes des maladies fongiques a partir de leur
apparition. 
-. Comptages et determination des depredateurs sur les parcelles temoins non traitees. 
- Rendements sur 4 lignes, analyse de recolte sur 500 g de gousses.
4. Evolution de la fertilite.
Objectif: 
Etudier l'effet de l'engrais sur le maintien de la fertilite dans le cadre d'une 
monoculture Arachidiere et d 'une rotation Arachide-Cereale. 
Realisation: 
Deux essais cote-a-cote, l'un en monoculture Arachide est en quatrieme cycle;l'autre .. 
en rotation Arachide-Mil(mais) en troisieme cycle. Deux cycles par an. 
- Mise en place:
* Variete d'arachide 55-437 .
* 2 Essais soustractifs cote a cote sur N, P, K, Ca et S.
* Essai a 4 repetitions des traitements suivants, quelque soit la culture.
( doses/ha) : 
. T-: temoin non fume 
. T+: temoin fumure complete, 300 kg de 8-18-27 + 300 kg de platre agricole 
. sans N: 120 Kg de super triple + 135 kg de KCL + 300 kg de platre 
. sans P: 55 kg d'urée + 135 kg de KCL + 300 kg de plâtre 
. sans K: 55 kg d'urée + 120 kg de super triple + 300 kg de plâtre 
. sans Ca: 55 kg d'urée + 300 kg de super simple + 135 kg de KCL 
. sans S: 55 kg d'urée + 120 kg de super triple + 135 kg de KCL + 300 kg de 
dolomite 
- Dispositif en blocs de Fisher, même tirage pour les deux essais
- Parcelles de 3 billons de 80 cm d'inter-crètes sur 10 m, soit 6 lignes d'arachide.
* Arachide : semis à 15 cm entre pieds, à une graine par poquet. * 
Maïs : semis à 20 cm entre pieds, 2 graines par poquet, 1 ligne par billon. 
- localisation de l'engrais dans les billons au moment du semis.
Observations : 
- Suivi phénologique sur 3 pieds d'arachide prélevés chaque 10 jours à partir du
20ème jour sur les lignes 1,2 et 6 des traitements T- et T +
-Prélèvements foliaires à 40 j.a.s. sur arachide.
- Rendements sur les lignes 3,4 et 5; analyse de récolte sur 500 g de gousses.
5. Evaluation et maîtrise de la pression des plantes adventices.
Objectif: 
A l'échelle de deux années d'observation, la progression des mauvaises herbes (MH) 
est très sensible sur le périmètre de Thiago. L'objectif de l'expérimentation est d'une part 
de répertorier la flore adventice, d'en étiduer le comportement par rapport à un. sarclage ou 
un herbicidage et d'autre part d'en observer la concurence avec l'arachide installée selon 
plusieurs densités. 
Réalisation : 
-Dispositif non statistique sur deux bandes en bordure de l'essai principal
* AO : parcelle irriguée au même rythme que l'arachide mais non semée;
récolte des MH peu après floraison, détermination des espèces, dénombrement et pesée. Ces 
observations seront faites en collaboration avec la division malherbologie de l 'ISRA. 
* Al : Parcelle idem sup., même étude avec 1 sarclage correspondant au
premier passage sur arachide. 
* A2 : idem sup. avec 2 sarclages .
* HO : Partelle non semée mais herbicidée; Même travail sur MH juste après
floraison ou à la récolte. 
-Dispositif statistique :
* Variété Fleur 11.
* 3 facteurs à 2 niveaux chacun, en split-plot avec distance inter-ligne comme
traitement principal : 
. Distance entre lignes, 0.4 et 0.6 m 
. Distance entre pieds, 0.5 et 0.2 m 
. retard au sarclage, précoce et 10 jours plus tard. 
- Parcelles de 4.8 x 10 m, soit pour l'essai proprement dit 4 billons de 1,2 m
d'intercrète et 6 billons de 0;8 m semés à 2 rangs. 
- Fumure de 300 kg/ha de 6-20-10. Précédent parcelle paysanne moyennement
entretenue. 
- La concurence recherchée étant principalement sur la lumière, l'irrigation sera
menée à l'ETM du traitement le plus éxigent. Les sarclages seront effectués à même date 
quelque soit la densité et selon les besoins de la parcelle semée à 0.60 m x 0.20 m. Deux 
sarclages prévus. 
Observations : 
-Comptages pieds levés 20 et 40 jas sur arachide.
- Suivi décadaire de la croissance arachide sur 3 pieds par parcelle, à partir de 20 jas
et jusqu'à l'apparition des gousses, pentadaire ensuite : longueur tige principale, poids sec 
des feuilles, tiges, gousses et graines. Comptages du nombre de gousses et graines. 
Prélèvements foliaires à chaque mission de suivi par les chercheurs de Bambey pour la 
mesure de surface foliaire. 
- Pesée de la masse sèche de MH à chaque sarclage et récolte sur l'ensemble de la
parcelle. Détermination et comptage des plantes adventices. 
- Rendements sur les lignes 4, 5 et 6 de chaque parcelle; analyse sur 500 g de
gousses. De manière à éliminer l'effet du séchage, 20 pieds tirés des lignes d'observation 
seront égoussées dès la récolte et séchés le plus rapidement possible (gousses exposées au 
soleil) pour l'étude de la teneur en aflatoxine des graines .. 
6. Suivi de l'irrigation par téléthennomètrie.
Objectifs : 
Les travaux conduits sur le fleuve Sénégal concernant la mise au point d'une méthode 
physiologique de conduite de l'irrigation sont basés sur la mesure de la température de 
surface du couvert végétal par téléthermomètrie infrarouge. Le principe de cette méthode 
repose sur le fait que le flux transpiratoire à travers la plante contribue à réduire sa 
température à mesure que la température de l'air et la demande évaporative augmente. Si le 
stock en eau du sol est insuffisant, la plante fermera ses stomates afin de mieux contrôler ses 
pertes en eau, mais sa température augmentera avec celle de l'air. La mise au point de cette 
méthode se fait en collaboration avec l'équipe de physiologie. L'expérimentation est conduite 
sur le périmètre de Thiago. 
Mise en place des essais 
1- Phénologie de l'arachide en fonction de la date de semis
2- Evaluation de la pression de maladies et déprédateurs
· 3- Evolution de la fertilité 22/03/93 
05/04/93 
22/03/93 
4- Evaluation et maitrise de la pression des plantes adventices 29/03/93
5- Technique de suivi de l'irrigation par téléthrmomètrie 13/04/93 
ANNEXES 
Banlbey, le 5/02/1993 
Monsieur A. DARTHENUCQ 
DG XII 
Commission des Communautés Européennes 
Rue de la Loi 200 







au Sénégal . pour la mise en place de la campagne 
arachide irriguée de contre-saison financée sur 
j'ai pu faire le point de la situation financière 
Lors de la réunion des 22-23 février 1993 votre exposé global de 
la situation faisait ressortir un solde de 13.209 écus au profit de 
l'ISRA comme différence entre l'avance de 54.000 écus accordée.par la 
CEE et les justificatifs de 40. 791 présèntés au 30/08/92. Depuis 
cette date et à ce jour, la situation a évolué de la façon suivante 
Situation 30/08/92 (13.209 écus*) 4.358.970 F CFA 
(Taux conversion Ecu = 330 FCFA) 
4.974.067 F CFA 
2.579.067 F 11 
Factures réglées 
Factures non payées 
Frais généraux ISRA (non prélevés) 1.109.586 F "
Total dépenses 8.662.720 F CFA 
Solde au 28/02/93 - 4. 303. 750 F CFA
Avance prévue par CEE 20.000 écus 6.600.000 F CFA 
Solde au 28/02/93 
Frais à engager immédiatement: 
-révision complète voiture
-charges fixes (mars-mai)
2.296.250 F CFA 
500.000 F CFA 
690.000 F CFA 
Reliquat pour mise en place essais 1.106.250 F CFA 
Ce montant delyrait permettre la mise en place des essais et un 
mois de fonctionnement soit l I épuisement des fonds à la fin de mai 
1993. 
Compte tenu de cette situation alarmante, je me permets 
d'insister d'une part, sur l'urgence de nous faire parvenir les 
20. 000 écus annoncés et d'autre part de ne pas sanctionner notre
travail en retenant 20.000 écus comme remboursement des avances alors
que la prolongation de la durée du projet est pratiquement acquise.
En restant à votre entière disposition pour la fourniture de 
tout justificatif de dépenses et situation technique d'avancement des 
travaux, je vous prie de croire, Cher Monsieur, à l'expression de mes 
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1~ Centre NationaJ de Recherches 
\ \ " ·V Agronomiques de Baiilbey 
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,\ \, ~V ( '\- BAMBEY - SENEGAL Ç'V'" 'V -
Re : Contrat TS2*-CT90-0300 
Monsieur, 
Vos lettres du 2g août 1992, réf. U U:53 Gestion et du 21 octobre 1991, réf. 
02092 
Responsable Scientifique : Mr. Pascal Clouvel 
(Dossier traité par Mme Graf, tél. 32-2-295-47.16, fax 296.33.08) 
Suite à la réception de votre demande de paiement pour la période juillet 1991 - juillet 
1992, j'ai le regret de vous informer que j.e ne peux pas commencer la procédure de 
paiement de la contribution de la Commission étant donné que le rapport scientifique . 
périodique pour la période n'a pas encore été présenté à la Commi ssion à ce jour. 
Je vous prie de bien vouloir faire le nécessaire pour que ce rapport nous parvienne 
avant le 28 février 1993. 
Veuillez agréer, Monsieur, ! 'expression de mes salutations di stinguées. 
· ~ . . 
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COMMfSSION 
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*** EUROPEENNES et ~ 1 \vl 
DIRECTION GENERALE 
SCJENCE, RECHERCHE ET DEVElOi'PEMENT 
CENTRE COMMUN DE RECHERCHE 
Dlr..,tlon B 
.COntrata· 
1 S RA 
Monsieur te Chef du CNRA de Bambey 
B.P. 53 
BAMBEY /SENEGAL 
CONCERNE: Contrat TS2*-ct90-0300 
Monsieur, 
Suite à la réception de votre relevé des dépenses pour la période 6/91 - 8/92, j'ai 
· l'honneur de vous informer que j'ai commencé la procédure de paiement de la 
contribution de la Commission: 
Montant accepté: 
(taux de conversion: 335.240000) 
déduction partielle du fonds 
d'avance · 
à payer 
: Solde du fonds d'avance à justifier 
40.791 ,45 ecu 
- 20.000,00 ecu 
20.791 ,45 ecu 
34.000,00 ecu 
Ve@illez gréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées . 
. / /") 
. ~ ~-· l 
. Christel GRff 
cc: M. Darthenucq 
. -~~:}~. ;: . . · ---
-,1'.,ç,~;,· ·-~--~'2'.;~,:r:i!ifi. . 
., .. 
Monsieur P. CLOUVEL 
Délégation CIRAD DAKAR 
à 
Monsieur CAMINADE 
Directeur Administratif et Financier 
CIRAD-CA 
NOGENT SUR MARNE 
Cher Monsieur, 
Dakar, le 08/03/93 
Je vous prie de trouver ci-joint copie d'un fax envoyé à la CEE, Mr 
Darthenucq, relatif· à la situation de tré$orerie du projet. CEE/STD2 
arachide irriguée, objet .de ma mission au Sénégal. 
Cette situation fait état d'un solde négatif de 4.303.750 F CFA au 
28/02/93. D� ce fait, et compte tenu du retard de la mise à disposition des 
2 0. 000 écus annoncés par les services comptables de la CEE ( lettre jointe) , 
la mission se trouve dans l'impossibilité d'installer la campagne de contre 
saison. De manière à débloquer partiellement cette situation, j'ai 
sollicité la délégation du CIRAD Dakar pour-une avance de 1.000.000 F CFA 
remboursable par l'ISRA dès reception des 20.000 écus. ·Monsieur Viricelle. 
me demande d I obtenir votre aç:cord pour le déblocage . de cette somme 
actuellement disponible sur le compte de la délégation. 
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie, Cher Monsieur, 





Monsieur le Directeur, 
Kaolack, le 05 avril 1993 
M. Amadou BA
Directeur du CNRA de Bambey
La décision de démission, prise par deux agents ISRA travaillant 
sur le programme arachide pluviale du sud, pourrait fortement 
pénaliser les activités relatives à la technologie et la phytotechnie 
de l'arachide dès le prochain hivernage si ces agents ne sont pas 
remplacés. Par conséquent vous serait-il possible d'avertir dès 
maintenant le Service du Personnel de l'ISRA pour qu'il engage la 
procédure de recrutement ou de redéploiement de deux agents pour ce 
programme. 
Ces deux agents doivent répondre au profil de technicien agricole 
spécialisé dans la culture de l'arachide et pouvant accomplir les 
activités suivantes 
Conduite d'essais sur protocole en milieu paysan, 
observations phénologiques, collecte de donriées, échantillonnage et 
analyse de récolte,encadrement d'agriculteurs, gestion d'une équipe 
d·' ouvriers agricoles. Pour l.a technologie, 1 'agent sera en plus amener 
à participer à toutes les activités de laboratoire relatives aux 
caractérisations technologiques et aux techniques de stockage. 
En espérant qu'il vous sera possible de répondre à notre demande, 
je vous prie de croire , Monsieur le Directeur, à l'expression de �es 
salutations les plus cordiales. 
A. MAYEUX





Monsieur le Directeur, 
Kaolack, le 05 avril 1993 
M. Amadou BA
Directeur du CNRA de Bambey
La décision �e la CEE de retenir 20.000 ecu sur les 4Q.791,45 
présentés en mémoires va entrainer de graves conséquences pour la 
poursuite normal du programme de recherche. Par conséquent, il serait 
souhaitable de préparer dès maintenant un mémoire financier de toutes 
les dépenses engagées afin de pouvoir le présenter dans les plus brefs 
délais avec le mémoire technique que prépare Mr Clouvel. 
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l'expression de 
mes salutations les plus cordiales. 
A. MAYEUX
�XPERTISE PLANTATION DE JOJOBA ·,
Sur la demande de la SONACOS (M. Portillat, Conseiller auprès 
de la direction) A. Mayeux a été amené à se rendre à Louga le 
31/03/93 pour une expertise de la plantation expérimentale de 
jojoba appartenant à cette société. 
Cette plantation située sur l'ancien secco de Louga, a été 
mise en place le 15/07/1985. Les jeunes plants, issus de graines 
provenant des USA et d'Israël, ont été fournis par l'ISRA. 
Bref rappel 
Le Jojoba (Simmondsia chinensis) appartient à la famille des 
Buxacées. C'est un arbuste qui, à l'âge adulte, atteind général­
lement 3-4 m de hauteur. C'est une plante dioïque qui fleurie à 
partir de 4-5 ans. La pollinisation croisée est assurée 
essentiellement par le vent. Une période de froid qui mettrait 
l'arbre en phase latente favoriserait sa production. L'identifi­
cation des plants mâles et femelles ne peut se faire qu'à la 
première floraison. Les semences donnent généraiement autant de 
plants mâles que femelles, comme la pollinisation nécessite environ 
10-12% de plants mâles, il est nécessaire de planter à double rangs
et d'éclaircir 4 ans après pour obtenir une densité de plantation
dei à 2200 plants/ha (écartement de 3 à 3.5 m entre les lignes).
Le jojoba peut se développer dans des sols peu fertiles et se
contente d'une pluviométrie annuelle de .300-400 mm:. Les fleurs
s'épanouissent à la fin de la période chaude et sont ensuite
fécondées. Le fruit contient 1 à 3 graines qui arrivent à maturité
l'année suivante à peu près·à la mêm� époque. Ils se détachent et
tombent. La graine pèse de 0�5 à 1.5g pour · 3 à 15 mm de
diamètre.Elle contient de 45 à 60% de cire liquide. Le rendement
moyen des arbres sauvages est de l 'or.dre de 1. 8 kg de graines. Une
densité de 1500 pieds femelles de souches homogènes/ha permettrait
donc d'espérer 2.7 T de graines.
L'habitat naturel du jojoba s'établit entre le 23 et le 34
° 
de latitude nord. Les principaux producteurs sont les USA (régions 
désertiques d'Arizona et de Californie) le Mexique et Israël. Le 
jojoba se contente de très peu d'eau mais il demande à être·arrosé 
pendant les 2 premières années de sa vie.Il est recommandé 
d'apporter 450 mm d'eau/ha/an. 
La germination des graines est difficile, il faut généralement 
les tremper. 
La cire de Jojoba est une cire liquide qui a des propriétés 
voisines de celle de l'huile de baleine (spermaceti). La cire de 
jojoba garde sa viscosité à haute température ce qui lui confère 
des qualités de lubrification exceptionnelles. Elle rentre dans la 
compositions de produits multiples comme l'enrobage de 
médicaments, les shampooings, savons et crèmes, les traitements 
dermiques, les lubrifiants, les vernis, les désinfectants, les 
émulsifiants etc ... Les perspectives de production pour la fin du 
siècle font état de 300.000 tonnes. 
Plantation de Lou�a 
Pour des raisons d'infrastructures (clôture et eau), la 
plantation a été installée sur un ancien secco. Ce secco avait été 
damé sur 50 cm avec un mélange de marnes et de coques d'arachide. 
Malgré le carottage du sol pour la mise en place des plants, ils 
ont été assez longs à démarrer. D'après l'agent qui surveille cette 
plantation, le front racinaire, de quelques plants examinés, se 
situait pourtant entre 4 et 6 m après 7 ans. La plantation, en 
lignes simples aux écartements de J m x 1 m, est composée d'environ 
800 plants dont 54% de plants femelles et 46% de plants mâles. Les 
plants ont une taille moyenne située entre lm et 1,8m, les plants 
mâles étant généralement plus petits. Les premières fleurs sont 
apparues après 5 ans, les premières graines ayant été récoltées 
l'année suivante. Il semblerait qu'il y ait eu 2 récoltes par an, 
les quantités récoltées à chaque fois ont été très faibles (2-3 kg 
pour l'ensemble). Depuis la mise en place, les plants ont toujours 
été arrosés, en 1992 il y a eu un apport de 1000 m3 d'eau, hors 
saison des pluies, sur un rythme de 2 fois 101 d'eau par plant et 
par semaine. Sur un même plant femelle, il est possible de voir 
tous les stades de développement, de la fleurs jusqu'au fruit à 
maturité, ainsi que de nombreux fruits de même taille, avortés en 
début de formation. N'ayant jamais eu aucun suivi phénologique, il 
a été impossible d'obtenir le moindre renseignement sur le 
comportement des plants. Cette floraison permanente est sans doute 
liée à l'irrigation régulière des plants quant à la présence de 
jeunes fruits avortés, elle pourrait être corrélé à une période de 
l'année moins favorable (température, hygromètrie ... ), qui 
provoquerait ces avortements. 
Compte tenu de cette situation, un certain nombre de 
recommandations ont été faites afin de pouvoir exploiter cette 
plantation dans un but expérimental et d'analyser son comportement 
suivant des conditions diverses (irriguée, non irriguée, densité 
du peuplement). Pour cela la plantation pourrait être partagée en 
5 blocs. 
Bloc 1 :  Pas de changement par rapport à la conduite actuelle. 
Bloc 2 réduction de la population mâle à 15 % ce qui 
permettra aussi de donner plus d'espace sur la ligne où les plants 
semblent être un peu trop rapprochés (parfois moins de 1 m) et, 
contrôle de l'enracinement sur quelques sujets. Suivi de la 
floraison (marquage de quelques fleurs chaque semaine), récolte 
individuelle par plant pour identification variétale. 
Bloc 3 réduction de la population mâle, réduction de 
1 'irrigation de 50% ( 201 par quinzaine) suivi de la floraison, 
récolte individuelle. 
Bloc 4 : r éduction de la population mâle, suppression totale 
� de l'irrigation sauf irrigation complémentaire si nécessaire
pendant la saison des pluies pour obtenir un total de 400 mm, suivi
de la floraison, récolte individuelle.
Bloc 5 suppression totale de l'irrigation, suivi de la 
floraison, récolte individuelle. 
